Betreft:
Project:
Werknr.:
Opdracht:
Datum:
Versie:
Status:
Paraaf:

Activ 1	Activ 4
Activ 2	Activ 5
Activ 3	Activ 6

Knaapen Groep

Augustus | September | Oktober | November

	Blok 1
	Straat 12
1	Straat 12
2	Straat 12
3	Straat 12
4	Straat 12
5	Straat 12
6	Straat 12
7	Straat 12
	Straat 12
	Straat 12
	Blok 2
	Straat 11
8	Straat 11
9	Straat 11
10	Straat 11
11	Straat 11
12	Straat 11
13	Straat 11
14	Straat 11
	Straat 11
	Straat 11
	Blok 3
	Straat 10
15	Straat 10
16	Straat 10
17	Straat 10
18	Straat 10
19	Straat 10
20	Straat 10
21	Straat 10
	Straat 10
	Straat 10
	Blok 4
	Straat 9
22	Straat 9
23	Straat 9
24	Straat 9
25	Straat 9
26	Straat 9
27	Straat 9
28	Straat 9
	Straat 9
	Straat 9
	Blok 5
	Straat 19
29	Straat 19
30	Straat 19
31	Straat 19
32	Straat 19
33	Straat 19
34	Straat 19
35	Straat 19
	Straat 19
	Straat 19
	Blok 6
	Straat 1
36	Straat 1
37	Straat 1
38	Straat 1
39	Straat 1
40	Straat 1
41	Straat 1
42	Straat 1
	Straat 1
	Straat 1
	Blok 7
	Straat 2
43	Straat 2
44	Straat 2
45	Straat 2
46	Straat 2
47	Straat 2
48	Straat 2
49	Straat 2
	Straat 2
	Straat 2
	Blok 8
	Straat 3
50	Straat 3
51	Straat 3
52	Straat 3
53	Straat 3
54	Straat 3
55	Straat 3
56	Straat 3
	Straat 3
	Straat 3
	Straat 3
	Straat 3

Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8