
Project Lakerlopen plandeel C Projectnummer MM06178
te Eindhoven Datum

Bladnr. Beschrijving Datum   Wijziging Status

Uitvoering
U-0001 Palenplan uitvoering 03-06-2013 E 18-10-2013 D

U-0002 Keldervloer vorm uitvoering 10-06-2013 D 18-10-2013 D

U-0002W Keldervloer wapening 04-07-2013 B 15-08-2013 D

U-0003 Liftputten + Details keldervloer uitvoering 10-06-2013 B 12-08-2013 D

U-0004 Put t.b.v. roltrap 10-06-2013 D 18-10-2013 D

U-0005 Poeren A t/m D + balk in as 15-D onder keldervloer 10-06-2013 D 18-10-2013 D

U-0006 Extra poeren tbv stalenbuispalen 18-10-2013 D

U-0010 Betonwanden i.h.w. gestort as M, X, 20, 27 21-05-2013 B 20-09-2013 D

U-0011 Betonwanden i.h.w. gestort as L, 17, 28 21-05-2013 B 08-10-2013 D

U-0012 Betonwanden i.h.w. gestort as 5, 15, J, K, // as 7 21-05-2013 C 14-10-2013 D

U-0013 Betonwanden i.h.w. gestort as 21, 22, Liftwanden as X, // as X,  21-05-2013 B 20-09-2013 D

// as 22, wand A, B + liftwanden C-1, C-2, C-3, C-4
U-0014 Betonwanden i.h.w. gestort as 13, wanden lift A en Fietslift 21-05-2013 B 08-10-2013 D

U-0015 Betonwanden i.h.w. gestort as 10, 11, 12, 14, 16 21-05-2013 B 09-10-2013 D

U-0016 Betonwanden i.h.w. gestort as 23, 24, 25, 26, 31, Y 21-05-2013 B 24-09-2013 D

U-0017 Betonwanden i.h.w. gestort as B, D, E, G, H 21-05-2013 A 07-10-2013 D

U-0018 Betonwanden i.h.w. gestort as K'' 11-06-2013 A 18-10-2013 D

U-0020 Betonkolommen kelder 20-06-2013 A 27-08-2013 D

U-0021 Betonkolommen Begane grond 20-06-2013 A 30-08-2013 D

U-0022 Betonkolommen Begane grond 20-06-2013 A 30-08-2013 D

U-0023 Betonkolommen Begane grond + 1e Verdieping 21-06-2013 A 30-08-2013 D

U-0024 Trafovloeren + wanden 24-06-2013 A 24-10-2013 D

U-0025 Fundering t.p.v. belending 30-09-2013 A 15-10-2013 D

U-0026 Fundering 25-10-2013 D

Bouwdeel C
U-0050 Kelderdek / Beganegrondvloer 20-09-2013 B 09-10-2013 D

U-0051 Fragment beganegrondvloer entree gebouw B 20-09-2013 A 09-10-2013 D

U-0060 Breedplaatbalken kelderdek as D-K 15-10-2013 A 18-10-2013 D

U-0061 Breedplaatbalken kelderdek as L-T, as A-B 15-10-2013 A 18-10-2013 D

15-11-2013

Status:
I  : Intern
V: Voorlopig
C: Controle
D: Definitief
R: Revisie
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15-11-2013

Status:
I  : Intern
V: Voorlopig
C: Controle
D: Definitief
R: Revisie

U-0062 Breedplaatbalken kelderdek as 14-17 15-10-2013 A 18-10-2013 D

U-0070 Details kelderdek 20-09-2013 A 09-10-2013 D

U-A010 Constructieschema 16-10-2013 A 31-10-2013 D

1e Verdiepingsvloer bouwdeel A en dakvloer bouwdeel C
U-A011 Constructieschema 23-10-2013 A 15-11-2013 D

2e Verdiepingsvloer bouwdeel A
U-A012 Constructieschema 23-10-2013 A 15-11-2013 D

Dakvloer bouwdeel A
U-A101 Details 1e verdieping A-101 t/m A-118 16-10-2013 A 31-10-2013 D

Bouwdeel A
U-A102 Vervolg details 1e verdiepingsvloer A-119 t/m A-125 16-10-2013 A 31-10-2013 D

Bouwdeel A
U-A201 Details 2e Verdiepingsvloer 23-10-2013 A 15-11-2013 D

Bouwdeel A
U-B010 Constructieschema 01-10-2013 A 14-10-2013 D

1e Verdiepingsvloer bouwdeel B
U-B011 Constructieschema 01-10-2013 A 14-10-2013 D

2e Verdiepingsvloer bouwdeel B
U-B012 Constructieschema 01-10-2013 A 14-10-2013 D

3e Verdiepingsvloer bouwdeel B
U-B013 Constructieschema 01-10-2013 A 14-10-2013 D

Dakvloer bouwdeel B
U-B101 Details 1e Verdieping B-101 t/m B-116 01-10-2013 A 14-10-2013 D

Bouwdeel B
U-B102 Details 1e verdieping B-117 t/m B-120A + B-050 en B-051 01-10-2013 A 14-10-2013 D

Bouwdeel B
U-B201 Details 2e verdieping en hoger 01-10-2013 A 14-10-2013 D

Bouwdeel B
U-B300 Stalen buitentrap as L-M 25-26 01-10-2013 B 30-10-2013 D

Bouwdeel B
U-C101 Details Dakvloer C-101 t/m C-113 16-10-2013 A 31-10-2013 D

Bouwdeel C
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